

## INFORME DE AVANCE Y EVALUACIÓN

### PROYECTO SANTA DOROTEA - AÑO 2016 (CÓDIGO DEU0163 SIGECI)

#### AVANCES:

<b>Nombre del Proyecto:</b>	<b>Santa Dorotea DEU0163</b>		
<b>1. Detalle de los recursos de Cooperación Internacional No reembolsable</b>			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de cooperación internacional planificado del proyecto (A)	Monto de cooperación internacional desembolsado del proyecto (B)	% de ejecución presupuestaria de cooperación internacional del proyecto (B/A)
Kindernothilfe e.V.	102.000,00	104.493,66	102.44%
<b>2. Detalle de los recursos de otras fuentes de financiamiento</b>			
Entidad/organismo de dónde provienen los recursos	Monto de otras fuentes de financiamiento planificado del proyecto	Monto de otras fuentes de financiamiento desembolsado del proyecto	% de ejecución presupuestaria de otras fuentes de financiamiento del proyecto (B/A)
Contraparte Socio	2.850,00	3.007,50	105,53%
Aporte Beneficiarios	39.360,95	23.801,21	60,47%
Otros cooperantes	14.912,00	16.765,05	112,43%
Metas Planteadas	Metas Alcanzadas		% de avance técnico
Realizar un trabajo integral con los actores de la comunidad educativa particular Leticia Alvarado y el Centro de Desarrollo Infantil, propiciando el adecuado desarrollo de la niñez, la convivencia armónica, la participación activa, el protagonismo y la actoría social de al menos el 80% de las niñas, niños y adolescentes vinculados al programa de KNH.	110 niños acuden al Centro Infantil recibiendo estimulación temprana y de aprendizaje adecuado a su edad evolutiva, permitiéndoles desarrollar sus habilidades y destrezas. 192 niños, niñas y adolescentes son apoyados para la continuidad educativa, quienes asisten a establecimientos educativos para continuar con su proceso de educación y aprobar el año escolar. 80% de la población beneficiaria, han sido sensibilizados en temáticas de derechos humanos de niñez, a través de diferentes talleres y eventos que permiten generar una consignaría social en pro del ejercicio de los derechos de la niñez.		93%
100% de las niñas, niños y adolescentes vinculados al sistema de patrocinio de KNH reciben apoyo para su desarrollo evolutivo, a través de una atención en salud complementaria y una alimentación balanceada y nutritiva durante el periodo del 2013 – 2016.	98% niños, niñas y adolescentes que asisten al proyecto, recibieron diariamente una alimentación complementaria sana y nutritiva con la finalidad de aportar en la mejora de su calidad nutricional.		95%

304 Familias de la comunidad fortalecen la convivencia armónica y la cultura del buen trato a través de espacios, talleres reflexivos y de integración durante el periodo 2013 – 2016.	95% Familias reciben acompañamiento en su proceso de superación y en formación humana y espiritual, a través de talleres y eventos que les especialmente guiar en la crianza positiva y libre de maltrato a la niñez.	95%
--	---	-----

### RESUMEN EVALUACIÓN:

<b>Periodo de evaluación:</b>	<b>01.01.2016 al 31.12.2016</b>
<b>Autores:</b>	<b>MAG &amp; PARTNERS CONSULTORES Y ASESORES</b>
<b>Principales observaciones o hallazgos de la evaluación:</b>	<p>-El proyecto fue concebido con pleno conocimiento de la situación que atraviesa la población beneficiaria dado el tiempo de intervención que tiene la Congregación en la parroquia Cristo del Consuelo. Los componentes definidos están articulados entre sí en procura de alcanzar el objetivo trazado, sin embargo, al analizar a detalle las actividades planificadas dentro de cada uno de ellos, a primera vista, se diferencian componentes que implican un alto nivel de ejecución (Educación – Trabajo con Familias) y otro que depende en gran medida de coordinación (Salud).</p> <p>-Es importante reconocer que la gestión ante potenciales socios no sólo debe manifestarse a través de la socialización de las necesidades sino también de demostrar el impacto que ha tenido la ejecución del proyecto y este es un aspecto que constituye un reto para incrementar la sostenibilidad de la labor que ejecutan.</p> <p>-Particularmente, la experticia en torno a “Educación” hace que la ejecución de este componente fluya de mejor manera, sin embargo, la colaboración para generar un ambiente de buen trato debe sobrepasar el cuidado del Centro Infantil y los espacios creados por el proyecto hacia los hogares de los NNA, en ese sentido se evidencia que falta mayor comprometimiento por parte de las familias y sobre todo de los padres, pues el cuidado de NN continua siendo visto como una tarea que atañe a las mujeres.</p> <p>-En cuanto al componente “Salud”, la entrevista mantenida con el equipo técnico del proyecto resaltó la dificultad de mantener una adecuada coordinación con el Subcentro de Salud, más allá de la coyuntura del 2016 que se caracterizó por la rotación de las autoridades médicas.</p> <p>Respecto al “Trabajo con Familias” se observa que la carencia de recursos económicos es un problema estructural que dificulta la consecución del objetivo del proyecto, además limita los recursos con los que la Congregación pudiera contar debido a que la previsión de fondos provenientes del pago de contraparte por parte de los padres de los NNA del Centro de Desarrollo Infantil.</p>
<b>Instrumentos utilizados:</b>	Informes de proyectos, planificaciones anuales con marco

*(encuestas, focus group, trabajo de campo, etc.)*

lógico, entrevistas, visitas de campo.